

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(病院)外来診療棟等改修電気設備工事	
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内	
工事種別	電気	
契約の相手方の名称	東光電気工事(株)	
契約の相手方の住所	仙台市青葉区上杉6 - 2 - 23	
変更契約年月日	平成23年1月21日	
工事概要	外来診療棟A外内部改修に伴う電気設備(電灯・電力設備等)工事	
工期	平成22年1月27日	平成24年3月26日
変更前の契約金額	703,500,000 円 (税込み)	
変更金額	115,710,000 円 (税込み)	
変更後の契約金額	819,210,000 円 (税込み)	
変更理由	<p>本工事は、星陵団地(病院地区)に位置する外来診療棟の様式替え工事である。設計に際しては、病院と打合せのうえ発注図書を作成したが、発注後に病院より採血室及び採血待合スペースを、外来診療棟の一部に確保するとともに、新たに採血受付スペースを設置したい旨の要望があり、当初配置予定であった他の診療科や診療スペース等、広範囲に及ぶ配置計画の変更が必要となった。当該変更を行わなければ診療業務に支障をきたしてしまう恐れがあることから変更を行う。</p>	