

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)インテグレーション教育研究棟新営その他電気設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内		
工事種別	電気		
契約の相手方の名称	東光電気工事(株)		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区上杉6 - 2 - 23		
変更契約年月日	平成23年1月31日		
工事概要	インテグレーション教育研究棟(鉄筋コンクリート造、一部SRC造、S造 地上5階、9,150㎡)の新築に伴う電気設備工事		
工期	平成22年3月11日	~	平成22年3月31日
工期(変更後)	平成22年3月11日	~	平成23年6月30日
変更前の契約金額	282,870,000 円(税込み)		
変更金額	52,290,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	335,160,000 円(税込み)		
変更理由	<p>本工事は、片平団地にRC造5階建て、延べ面積9,150㎡の教育研究棟新営工事等を行うために、実施設計に基づき上記の請負者が順次施工を行っているところである。</p> <p>しかしながら、各研究室における研究分野の更なる拡充のため、それらに対応した間仕切り壁と内装材等の変更が生じた。</p> <p>また、北門守衛所、ガードマンボックス、駐輪場、外構工事の学内における利用形態と管理形態の見直しによる変更が生じた。</p> <p>以上のことから、その他の変更項目も含め変更することと共に、工事内容の変更に伴い工期の延長を行うこととなった。</p>		