

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)本部別館3改修その他工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内		
工事種別	建築一式		
契約の相手方の名称	(株)ビルド		
契約の相手方の住所	仙台市太白区長町南1 - 8 - 18		
変更契約年月日	平成22年9月17日		
工事概要	本部別館3(施設部)改修(外壁・外部建具・便所・共通廊下階段等)及び付随する電気設備工事		
工期	平成22年4月1日	~	平成22年12月24日
工期(変更後)	平成22年4月1日	~	平成23年2月18日
変更前の契約金額	75,495,000 円 (税込み)		
変更金額	22,575,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	98,070,000 円 (税込み)		
変更理由	本工事は、当該施設の外壁の劣化が当初想定よりも著しく、雨水進入による建物の劣化を防ぐ追加外壁補修等を実施するため、工期延長を行うものである。		