

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)マテリアル・開発系材料共同研究棟新営その他電気設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内		
工事種別	電気		
契約の相手方の名称	宮城電設(株)		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区荒巻字三居沢9-2		
変更契約年月日	平成23年3月3日		
工事概要	マテリアル・開発系材料共同研究棟(鉄骨造、地上5階、延べ面積1,180㎡の新築に伴う電気設備(電灯・動力設備等)工事		
工期	平成22年2月18日	～	平成23年3月29日
工期(変更後)	平成22年2月18日	～	平成23年4月28日
変更前の契約金額	52,500,000 円(税込み)		
変更金額	13,125,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	65,625,000 円(税込み)		
変更理由	<p>本工事は、青葉山1団地においてマテリアル・開発系材料共同研究棟新営その他電気設備工事を実施設計に基づき上記の請負会社が順次施工を行っているところであるが、施設使用者から照明器具の変更、太陽光発電設備を導入し構内配電線路(受変電設備)と系統連携の要望及び外構関係の整備に伴う屋外電気設備工事の変更が必要となり、他の項目も含め変更することにした。</p>		