

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学 (病院) 管理棟等内部改修機械設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内		
工事種別	管		
契約の相手方の名称	(株) 朝日工業社		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区春日町3-21		
変更契約年月日	2009/12/8		
工事概要	管理棟 (S4、2,121㎡のうち1,358㎡) 外内部改修に伴う機械設備工事		
工期	2009/9/16	～	2009/12/10
工期(変更後)	2009/9/16	～	2009/12/25
変更前の契約金額	92,085,000 円 (税込み)		
変更金額	9,975,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	102,060,000 円 (税込み)		
変更理由	本工事は、星陵団地 (病院地区) に位置する管理棟及び外来診療棟の診療機能移転に伴う内部模様替え工事である。 本工事の設計に先立ち、現場調査並びに過去完成図面を基に設計を行ったが、現場にて改修後の新設壁 (防火上主要な間仕切壁) と既設のカルテ搬送設備のレールが干渉していることが判明したため、防火区画貫通処理を施すこととなった。 また、設計変更に伴い工期の変更を行うこととした。		