

契 約 変 更 の 内 容

| | | | |
|-----------|--|---|-------------|
| 工事の名称 | 東北大学(川内1)応急学生寄宿舍整備事業 | | |
| 工事場所 | 宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内 | | |
| 工事種別 | 建築一式 | | |
| 契約の相手方の名称 | 郡リース(株) | | |
| 契約の相手方の住所 | 仙台市青葉区堤通雨宮町2番3号 | | |
| 変更契約年月日 | 平成23年9月12日 | | |
| 工事概要 | 軽量鉄骨造、2階建、64人分、4棟 | | |
| 工期 | 平成23年5月30日 | ~ | 平成23年8月19日 |
| 工期(変更後) | 平成23年5月30日 | ~ | 平成23年10月19日 |
| 変更前の契約金額 | 157,500,000 円 (税込み) | | |
| 変更金額 | 49,455,000 円 (税込み) | | |
| 変更後の契約金額 | 206,955,000 円 (税込み) | | |
| 変更理由 | <p>1次側設備(屋外電気設備・屋外機械設備)工事については、工事内容の特殊性から現在まで別途工事としてすすめてきたが、施工上の取り合い等密接に関わる内容を伴っていることから、他の項目を含め変更を行うものである。また、工事内容の変更により工期の延長を行う。</p> | | |