

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山2)サイクロトロンRI棟暖房設備改修工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山2団地構内		
工事種別	管		
契約の相手方の名称	(株)馬淵工業所		
契約の相手方の住所	仙台市太白区郡山四丁目10番2号		
変更契約年月日	平成23年10月19日		
工事概要	RI棟(RC造、地上3階、延べ面積2,020㎡)の暖房設備(A重油焚き温水ボイラーからガス式温水ヒーター)を改修		
工期	平成23年6月21日	~	平成23年10月28日
工期(変更後)	平成23年6月21日	~	平成23年12月2日
変更前の契約金額	20,370,000 円 (税込み)		
変更金額	840,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	21,210,000 円 (税込み)		
変更理由	<p>本工事は、青葉山2団地内サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターのRI棟において暖房用ボイラー等の改修工事を行うものである。工事の発注に当たっては、センター職員と打合せの上で発注図書を作成したが、工事契約後に、サイクロトロン実験棟内の空調機において冷温水コイルに重大な障害が発見される等し、工事内容の見直しを必要としたため、完成期限延長を含め変更を行うものである。</p>		