

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山2他)災害復旧工事(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/7/25
契約業者名	第一建設工業(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6番30号
契約金額	-2,618,000 円(税込み)
予定価格	-2,611,400 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山2団地構内 他
工事種別	建築一式
工期(自)	2022/12/14
工期(至)	2023/9/29
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山２他）災害復旧工事（一部変更２）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山２団地構内 他
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	第一建設工業（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目６番３０号
当初契約年月日	令和４年１２月１３日
契約変更年月日	令和５年７月２５日
工事概要 （変更した内容）	（１）設計図書の変更 （２）設計変更による請負代金額の変更（減額） （３）完成期限の変更
工期	令和４年１２月１４日から令和５年９月２９日
変更前の契約金額	２５０，２５０，０００円（税込み）
変更金額	－２，６１８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，６３２，０００円（税込み）
変更理由	本工事において撤去対象となっている外壁吹付材等の建材については、アスベスト含有建材とみなして撤去する設計としていたが、当該建材を分析調査した結果、アスベスト非含有であることが確認されたため、請負代金額の変更（減額）を行うものである。 また、資材、建材等の納期遅延により、完成期限を延長するものである。