

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山3)放射光研究拠点施設新営機械設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/1/23
契約業者名	株式会社テクノ菱和
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8番1号
契約金額	3,410,000 円 (税込み)
予定価格	3,487,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内
工事種別	管
工期(自)	2022/7/1
工期(至)	2024/1/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山3）放射光研究拠点施設新営機械設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3 団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	株式会社テクノ菱和
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8番1号
当初契約年月日	令和4年6月30日
契約変更年月日	令和6年1月23日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和4年7月1日から令和6年1月31日
変更前の契約金額	227,700,000円（税込み）
変更金額	+3,410,000円（税込み）
変更後の契約金額	231,110,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、本施設で行われる研究の特性上の理由により、4階共通研究室に教授室を追加する間仕切りが必要となったため、空調室内機の変更及び空調換気扇等を追加することとなった。</p> <p>以上の理由等により、設計を変更し、これに伴う請負代金の変更を行うものである。</p>