

## 契 約 の 内 容

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 工事の名称                               | 東北大学(青葉山3)青葉山ユニバース新営工事(一部変更4) |
| 工事概要                                |                               |
| 契約担当官等の氏名<br>並びにその所属する<br>部局の名称及び住所 | 東北大学理事                        |
|                                     | 植木 俊哉                         |
|                                     | 国立大学法人東北大学                    |
|                                     | 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号            |
| 契約年月日                               | 2024/1/9                      |
| 契約業者名                               | 三井住友建設(株)                     |
| 契約業者の住所                             | 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目1番14号          |
| 契約金額                                | 9,917,569 円(税込み)              |
| 予定価格                                | 9,917,569 円(税込み)              |
| 随意契約による<br>こととした理由                  | 添付資料(契約変更の内容のとおり)             |
| 工事場所                                | 宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内           |
| 工事種別                                | 建築一式                          |
| 工期(自)                               | 2022/9/28                     |
| 工期(至)                               | 2024/3/1                      |
| 備考                                  |                               |

## 契約変更の内容

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 工事の名称            | 東北大学（青葉山3）青葉山ユニバース新営工事（一部変更4） |
| 工事場所             | 宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内           |
| 工事種別             | 建築一式                          |
| 契約の相手方名称         | 三井住友建設（株）                     |
| 契約の相手方の住所        | 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目1番14号          |
| 当初契約年月日          | 令和4年9月27日                     |
| 契約変更年月日          | 令和6年1月9日                      |
| 工事概要<br>（変更した内容） | （1）賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（増額）   |
| 工期               | 令和4年9月28日から令和6年3月1日           |
| 変更前の契約金額         | 1,076,900,000円（税込み）           |
| 変更金額             | +9,917,569円（税込み）              |
| 変更後の契約金額         | 1,086,817,569円（税込み）           |
| 変更理由             | 賃金又は物価の変動による変更                |