

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)実験研究棟(放射性同位元素実験室等)改修その他電気設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/3/7
契約業者名	若林電気工事(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区卸町三丁目6番12号
契約金額	7,568,000 円 (税込み)
予定価格	7,634,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2024/4/26
工期(至)	2025/3/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山1）実験研究棟（放射性同位元素実験室等）改修その他電気設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1 団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	若林電気工事株式会社
契約の相手方の住所	宮城県仙台市若林区卸町三丁目6番12号
当初契約年月日	令和6年4月25日
契約変更年月日	令和7年3月7日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和6年4月26日から令和7年3月31日
変更前の契約金額	116,600,000円（税込み）
変更金額	+7,568,000円（税込み）
変更後の契約金額	124,168,000円（税込み）
変更理由	研究機器の仕様変更による負荷の追加や、機器の設置形態変更等に伴い、受変電設備の仕様や電源配線ルートの変更が必要となった。 以上の理由により設計を変更し、これに伴う請負代金の変更を行うものである。