契　約　の　内　容

工事の名称	東北大学（青葉山1）マテリアル・開発系教育研究棟5階空調設備改修工事（一部変更）
工事概要	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び住所	東北大学工学研究科長
	伊藤　彰則
	東北大学工学研究科
	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6番6号
契約年月日	2022/7/27
契約業者名	（株）大地冷熱サービス
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区新田二丁目5番8号
契約金額	245,300　円（税込み）
予定価格	308,000　円（税込み）
随意契約によることとした理由	添付資料（契約変更の内容）のとおり
工事場所	宮城県仙台市　東北大学青葉山1団地構内
工事種別	管
工期(自)	2023/5/20
工期(至)	2023/7/31
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（青葉山１）マテリアル・開発系教育研究棟５階空調設備改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市　東北大学青葉山１団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	（株）大地冷熱サービス
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区新田二丁目５番８号
当初契約年月日	令和5年5月19日
契約変更年月日	令和5年7月27日
工事概要 （変更した内容）	（１）設計図書の変更 （２）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和５年５月２０日から令和５年７月３１日
変更前の契約金額	４，３５６，０００円（税込み）
変更金額	＋２４５，３００円（税込み）
変更後の契約金額	４，６０１，３００円（税込み）
変更理由	冷媒管の外壁貫通を予定していた箇所に壁補強筋が複数埋設されていることが判明し、予定していた冷媒管の配管ルート及び空調室外機の設置個所の変更が必要となったため施工内容及び施工数量を変更する必要が生じたため。