
変更理由

   本工事は，星陵団地（病院地区）に位置する外来診療棟の模様替え工事であ
る。設計に際しては、病院と打合せのうえ発注図書を作成したが、発注後に病院よ
り採血室及び採血待合いスペースを、外来診療棟の一部に確保するとともに、新
たに採血受付スペースを設置したい旨の要望があり、当初配置予定であった他の
診療科や診療スペース等、広範囲に及ぶ配置計画の変更が必要となった。当該
変更を行わなければ診療業務に支障をきたしてしまう恐れがあることから、他の変
更項目を含め変更を行う。

1,085,700,000 円 （税込み）

宮城県仙台市　東北大学星陵団地構内

工期

外来診療棟Ａ外改修工事

工事場所

変更契約年月日 平成23年1月20日

平成22年2月1日 平成24年3月26日～

工事種別 建築一式

契　　約　　変　　更　　の　　内　　容

工事の名称 東北大学（病院）外来診療棟等改修工事

変更後の契約金額

契約の相手方の名称 戸田建設（株）

契約の相手方の住所 仙台市青葉区一番町３－７－２３

変更金額 147,000,000 円 （税込み）

変更前の契約金額 938,700,000 円 （税込み）
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