
変更理由

　本工事は、星陵団地の外来診療棟の地下１階バッテリィー室の無停電電
装置更新及び、室内の内部改修や本機器効率維持のため、空調設備によ
る室内環境の整備を実施設計に基づき上記の工事を行っているところ、既
設機器（無停電電源装置等）を撤去し、メンテナンススペース・将来増築ス
ペー スを考慮して配置予定していたところ、既設機器の床面の基礎及び
アンカーボルト等が障害になることが判明し、この床面の処理が必要と
なったことから変更することにした。

69,300,000 円 （税込み）

宮城県仙台市　東北大学星陵団地構内

工期

東北大学病院外来診療棟Ａ（鉄筋コンクリート造、地下１階、地上５階）の
地下１階部分に於いて無停電電源装置更新等工事を行う

工事場所

変更契約年月日 平成23年1月31日

平成22年9月24日 平成23年2月28日～

工事種別 電気

契　　約　　変　　更　　の　　内　　容

工事の名称 東北大学（病院）基幹・環境整備（無停電電源装置更新等）工事

変更後の契約金額

契約の相手方の名称 東光電気工事（株）

契約の相手方の住所 仙台市青葉区上杉６－２－２３

変更金額 6,090,000 円 （税込み）

変更前の契約金額 63,000,000 円 （税込み）

工事概要


