
変更理由

    本工事は，星陵団地（北地区）に位置する総合研究棟（歯学系）の模様替えに
伴う機械設備工事の改修工事である。発注に当たっては，歯学部担当者・設計事
務所及び施設担当職員において十分に協議を行い工事契約に至ったものである
が，契約後歯学部担当者からの４階以上の階にあっても主管更新要求や，現場調
査において配管保温材にアスベストの含有が認められる等したたため，他の項目
も含め変更を行うものである。

463,575,000 円 （税込み）

宮城県仙台市　東北大学星陵団地構内

工期

歯学部臨床研究棟の内部改修に伴う機械設備（衛生、空調、換気設備）
工事

工事場所

変更契約年月日 平成23年3月1日

平成22年12月9日 平成23年3月30日～

工事種別 管

契　　約　　変　　更　　の　　内　　容

工事の名称 東北大学（星陵）総合研究棟（歯学系）改修機械設備工事

変更後の契約金額

契約の相手方の名称 三機工業（株）

契約の相手方の住所 仙台市青葉区一番町一丁目３番１号

変更金額 64,575,000 円 （税込み）

変更前の契約金額 399,000,000 円 （税込み）

工事概要


	契約内容

