

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(病院)外来診療棟等改修機械設備(空調)工事
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	管
契約の相手方の名称	(株)朝日工業社
契約の相手方の住所	仙台市青葉区春日町3 - 21
変更契約年月日	平成23年1月20日
工事概要	中央診療棟A外の内部改修に伴う機械設備(空調・換気設備等)工事
工期	平成22年1月26日 ~ 平成24年3月26日
変更前の契約金額	819,000,000 円(税込み)
変更金額	134,400,000 円(税込み)
変更後の契約金額	953,400,000 円(税込み)
変更理由	<p>本工事は、星陵団地に位置する外来診療棟模様替に伴う機械設備の改修工事である。機械設備工事の発注にあたっては、病院と打合せの上で発注図書を作成したが、工事契約後に裁決室等の新設や、広範囲におよぶ配置計画の変更等が必要となり、当該変更を行わなければ診療業務に支障をきたしてしまう恐れがあることから変更を行う。</p>