

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)インテグレーション教育研究棟新営その他機械設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内		
工事種別	管		
契約の相手方の名称	三建設備工業(株)		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区本町1 - 12 - 12		
変更契約年月日	平成23年1月28日		
工事概要	インテグレーション教育研究棟(鉄筋コンクリート造、一部SRC造、S造 地上5階、9,150㎡)新築に伴う機械設備工事		
工期	平成22年3月16日	~	平成22年3月31日
工期(変更後)	平成22年3月16日	~	平成23年6月30日
変更前の契約金額	402,675,000 円 (税込み)		
変更金額	112,350,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	515,025,000 円 (税込み)		
変更理由	<p>本工事は、片平団地においてインテグレーション教育研究棟新営その他機械設備工事を実施設計に基づき上記の請負会社が順次施工を行っているところですが、施設使用者からの要望により間仕切りの変更、実験機器の位置及び使用の変更に対応するための空調・換気設備機器変更、給排水衛生配管類の変更が必要になり、他の項目も含め変更することになった。また、工事内容の変更に伴い工期の延長を行うこととなった。</p>		