

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)本部別館3改修機械設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内		
工事種別	管		
契約の相手方の名称	ウエノ設備(株)		
契約の相手方の住所	仙台市泉区上谷刈6 - 3 - 40		
変更契約年月日	平成22年12月22日		
工事概要	本部別館3(施設部)の改修に伴う機械設備(空調・換気・給排水設備等)工事		
工期	平成22年4月1日	~	平成22年12月24日
工期(変更後)	平成22年4月1日	~	平成23年2月18日
変更前の契約金額	21,315,000 円(税込み)		
変更金額	5,197,500 円(税込み)		
変更後の契約金額	26,512,500 円(税込み)		
変更理由	<p>本工事は、当該施設の外壁の劣化が当初想定よりも著しく、雨水進入による建物の劣化を防ぐ追加外壁補修等を実施するため、工期延長を行うものである。</p>		