

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)マテリアル・開発系材料共同研究棟新嘗その他工事
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	奥田建設(株)
契約の相手方の住所	仙台市青葉区八幡6-9-1
変更契約年月日	平成23年1月28日
工事概要	マテリアル・開発系材料共同研究棟新嘗工事
工期	平成22年3月24日 ~ 平成23年3月29日
変更前の契約金額	207,900,000 円 (税込み)
変更金額	31,815,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	239,715,000 円 (税込み)
変更理由	<p>本工事は、片平団地においてインテグレーション教育研究棟新嘗エレベータ設備工事を実施設計に基づき上記の請負会社が順次施工を行っていたところ、施設使用者からの要望により入居者及び研究テーマ変更による実験機器等の搬入出に対応するため、昇降機の出入口高さ等の変更が必要になりました。その他項目も含め変更することにした。</p>