

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山2)サイクロトロン実験棟改修電気設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山2団地構内		
工事種別	電気		
契約の相手方の名称	(株)高橋電気工業所		
契約の相手方の住所	名取市大手町3 - 1 - 10		
変更契約年月日	2010/2/9		
工事概要	サイクロトロン実験棟(R3 - 1 5540m ²)の内部改修に伴う電気設備(電灯・動力設備等)工事		
工期	2009/8/27	~	2010/2/18
工期(変更後)	2009/8/27	~	2010/2/26
変更前の契約金額	40,530,000 円(税込み)		
変更金額	2,152,500 円(税込み)		
変更後の契約金額	42,682,500 円(税込み)		
変更理由	本工事は、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターの実験棟における改修に伴う電気設備工事である。施設利用者より、実験電力用ケーブルラック及び情報通信網整備の要望、また、受変電設備において、既設高圧コンデンサの油漏れが発見されたため、電気の安定安全供給確保のため同機器の取替等の設計変更を行うこととした。また、あわせて工期の延長を行うこととする。		