

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山2)サイクロトロン実験棟改修機械設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山2団地構内		
工事種別	管		
契約の相手方の名称	新菱冷熱工業(株)		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区国分町3 - 6 - 1		
変更契約年月日	2010/2/5		
工事概要	サイクロトロン実験棟(R3 - 1 5540m ²)の内部改修に伴う機械設備(空調・換気・給排水設備等)工事		
工期	2009/8/10	～	2010/2/18
工期(変更後)	2009/8/10	～	2010/2/26
変更前の契約金額	259,350,000 円(税込み)		
変更金額	77,175,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	336,525,000 円(税込み)		
変更理由	本工事は、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターの実験棟における内部模様替え工事に伴う機械設備工事である。工事契約後、サイクロトロンよりフィルターチャンバーと排風機を交換してほしいとの要望があり、設計変更を行うこととした。また、あわせて工期の延長を行うこととする。		