

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山2) 理学研究科物理研究棟改修その他電気設備工事
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山2団地構内
工事種別	電気
契約の相手方の名称	(株) ユアテック
契約の相手方の住所	仙台市青葉区大町2-2-25
変更契約年月日	2010/2/9
工事概要	物理研究棟(R8、11, 022m ²)の内・外装全面改修に伴う電気設備(電灯・動力設備等) 工事
変更前の契約金額	282,870,000 円 (税込み)
変更金額	78,225,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	361,095,000 円 (税込み)
変更理由	本工事は、物理研究棟の耐震改修及び内外装全面模様替えに伴う電気設備工事である。施設利用者の要望により、LED照明への変更、実験電力用電源の追加、集中検針装置の設置、受変電設備(変圧器・コンデンサ等)の更新を行い実験研究用電源の安定供給確保のため同機器の取替等の設計変更することとした。