

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学 (病院) 管理棟等内部改修電気設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内		
工事種別	電気		
契約の相手方の名称	(株) 電気工事平間組		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区五橋1-4-24		
変更契約年月日	2009/12/8		
工事概要	管理棟 (S4、延べ面積2,121㎡のうち1,358㎡) 外の内部改修に伴う電気設備工事		
工期	2009/10/2	～	2009/12/10
工期(変更後)	2009/10/2	～	2009/12/25
変更前の契約金額	36,225,000 円 (税込み)		
変更金額	1,260,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	37,485,000 円 (税込み)		
変更理由	本工事は、星陵団地 (病院地区) に位置する管理棟及び外来診療棟の診療機能移転に伴う内部模様替え工事である。 施設利用者からの要望により、外来診療棟A地下1階等の設計変更を行うこととした。 また、設計変更に伴い工期の変更を行うこととした。		