

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学 (片平外) 屋外給水管等改修工事
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内外
工事種別	管
契約の相手方の名称	(株) サンプラント
契約の相手方の住所	仙台市青葉区本町1-12-12
変更契約年月日	2010/2/23
工事概要	屋外給水管等の更新工事外
変更前の契約金額	49,350,000 円 (税込み)
変更金額	4,725,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	54,075,000 円 (税込み)
変更理由	片平団地において、支障配管が確認されたため設計変更を行う。また、星陵団地において、井水沈砂槽の老朽が確認されたため設計変更を行う。