

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)インテグレーション教育研究棟新営その他建築工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内		
工事種別	建築一式		
契約の相手方の名称	戸田建設(株)		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区一番町3 - 3 - 6		
変更契約年月日	平成22年5月31日		
工事概要	インテグレ - ション教育研究棟(鉄筋コンクリ - ト造、一部SRC造、S造 5階建、延べ面積 9,150m ²)の新営工事		
工期	平成22年3月10日	～	平成22年5月31日
工期(変更後)	平成22年3月10日	～	平成23年3月29日
変更前の契約金額	1,508,325,000 円(税込み)		
変更金額	59,797,500 円(税込み)		
変更後の契約金額	1,568,122,500 円(税込み)		
変更理由	本工事は、片平団地にRC造5階建て延べ面積9,150m²の教育研究棟新営等を行う工事である。工事にあたっては、大正12年築の既存多元研4号館の外壁を片平キャンパスの歴史を伝承する外壁として保存しつつ取り壊しを行うため、取り壊す既存建物の状況把握等に不断の注意と、状況に応じた施工方法等について慎重に検証を行い進捗させる必要があること等から、工期を確保するため延長するものである。		