

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)本部別館3改修機械設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内		
工事種別	管		
契約の相手方の名称	ウエノ設備(株)		
契約の相手方の住所	仙台市泉区上谷刈6 - 3 - 40		
変更契約年月日	平成23年2月14日		
工事概要	本部別館3(施設部)の改修に伴う機械設備(空調・換気・給排水設備等)工事		
工期	平成22年4月1日	～	平成22年12月24日
工期(変更後)	平成22年4月1日	～	平成23年2月18日
変更前の契約金額	26,512,500 円(税込み)		
変更金額	1,155,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	27,667,500 円(税込み)		
変更理由	本工事は、片平団地内の本部別館3の改修工事に伴う機械設備工事であり、現在施工中である。改修建物北側に位置する屋外キュービクル囲いの施工中、地中埋設蒸気管トラフから蒸気漏れが確認された。当該箇所は屋外キュービクルの周辺であり漏電等の危険があり補修が必要であることから、他の項目も含め設計内容の変更を行うものである。		