

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)多元研工業化試験工場外改修工事
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	奥田建設(株)
契約の相手方の住所	仙台市青葉区八幡6 - 9 - 1
変更契約年月日	2010/2/2
工事概要	工業化試験工場及び素材工学研究棟2号館の改修工事
変更前の契約金額	120,960,000 円 (税込み)
変更金額	2,730,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	123,690,000 円 (税込み)
変更理由	内装改修工事の撤去工事において、想定外のコンクリート塊等が確認された。また、外部建具工事において下地材の不足が確認されたため設計変更することとした。