

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)東キャンパスセンタースクエア新営その他工事
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	(株)銭高組
契約の相手方の住所	仙台市青葉区柏木一丁目1番7号
変更契約年月日	平成22年11月15日
工事概要	リニア棟(R一部S4階約5400㎡)及びパピリオン棟(R一部S、屋根木造1910㎡)の新営工事外
工期	平成21年6月2日 ~ 平成23年3月25日
変更前の契約金額	1,122,450,000 円 (税込み)
変更金額	37,800,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	1,160,250,000 円 (税込み)
変更理由	本工事は、青葉山1団地に位置する東キャンパスセンタースクエア棟の新営工事であり、現在はリニア棟の施工中である。リニア棟について使用者から各室の利用形態変更の要望があり、平面計画等の一部見直しが必要となったため、設計内容の変更を行うものである。