

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)受変電設備改修工事		
工事場所	仙台市青葉区片平2 - 1 - 1 東北大学片平団地構内		
工事種別	電気		
契約の相手方の名称	福興電気(株)		
契約の相手方の住所	仙台市若林区東七番丁15番地		
変更契約年月日	平成23年2月4日		
工事概要	高圧受変電設備の高圧受電盤・変圧器・低圧配電盤等の改修		
工期	平成22年10月28日	～	平成23年3月11日
工期(変更後)	平成22年10月28日	～	平成23年3月30日
変更前の契約金額	35,490,000 円 (税込み)		
変更金額	8,400,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	43,890,000 円 (税込み)		
変更理由	<p>本工事は片平団地における受変電設備の老朽化対策工事であり、順次施工を行っているところであるが、多元研反応化学研究棟2号館の受変電設備について新たに老朽化が確認されたため設計変更を行う。また、多元研科学計測研究棟北棟の高圧き電盤の仕様変更及び多元研素材工学研究棟2号館の高圧ケーブルルート変更が必要となったため設計変更を行う。</p> <p>これらの設計変更に伴い工期の延長が必要となったため、完成期限も変更する。</p>		