

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(病院)外来診療棟改修エレベータ設備工事
工事場所	宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 東北大学星陵団地構内
工事種別	機械器具設置
契約の相手方の名称	日本オーチス・エレベータ(株)
契約の相手方の住所	仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
変更契約年月日	平成23年1月19日
工事概要	外来診療棟Aの内部改修に伴うエレベータ設備改修
工期	平成22年8月25日                      ~                      平成24年3月26日
変更前の契約金額	89,880,000 円 (税込み)
変更金額	1,680,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	91,560,000 円 (税込み)
変更理由	<p>本工事は、星陵団地に位置する外来診療棟模様替に伴うエレベータ設備の改修工事である。工事の発注にあたっては、病院と打合せの上で発注図書を作成したが、工事契約後に乗場戸の傷付防止等の追加要求があったため変更を行う。</p>