

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)人間・環境系土木実験棟新営その他工事
工事場所	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	佐藤工業(株)
契約の相手方の住所	仙台市青葉区本町一丁目10番3号
変更契約年月日	平成23年1月31日
工事概要	人間・環境系土木実験棟の新営及び建築実験棟の改修工事
工期	平成22年10月1日 ~ 平成23年3月25日
変更前の契約金額	319,410,000 円 (税込み)
変更金額	77,359,800 円 (税込み)
変更後の契約金額	396,769,800 円 (税込み)
変更理由	<p>本工事は、青葉山団地(青葉山1地区)にRC造2階建て2,070㎡の低層実験棟の新営工事及び既存建築実験棟の模様替工事である。設計に際しては、大学職員と設計委託業者によりヒアリングを行い発注図書を作成したが、発注後に工学研究科より、実験室の機能向上のため床の嵩上げ(断熱材敷込み)や建具等を変更したい旨の要望があり、変更を行わなければ実験に支障をきたしてしまう恐れがあることから、他の変更項目を含め変更を行う。</p>