

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)人間・環境系土木実験棟新営その他工事
工事場所	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	佐藤工業(株)
契約の相手方の住所	仙台市青葉区本町一丁目10番3号
変更契約年月日	平成22年12月27日
工事概要	人間・環境系土木実験棟の新営及び建築実験棟の改修工事
工期	平成22年10月1日 ~ 平成23年3月25日
変更前の契約金額	313,635,000 円 (税込み)
変更金額	5,775,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	319,410,000 円 (税込み)
変更理由	本工事は、青葉山1団地にRC造(一部S造)2階建て延べ面積2,070㎡の工学系実験棟新営等を行う工事である。本工事新営建物に近接している法面にて、数日続いた降雨による崖崩れが確認された。現地調査により状況の確認を行い、応急的に安全対策を行ったが、二次低災害の防止及び施工上の安全確保の面からも、法面の復旧が必要となったことにより、設計変更を行うものである。