

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)人間・環境系土木実験棟新営その他電気設備工事
工事場所	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	電気
契約の相手方の名称	太平電気(株)
契約の相手方の住所	仙台市若林区卸町東一丁目4番23号
変更契約年月日	平成23年2月14日
工事概要	人間・環境系土木実験棟の新営及び建築実験棟の改修に伴う電気設備工事
工期	平成22年10月1日 ~ 平成23年3月25日
変更前の契約金額	66,045,000 円 (税込み)
変更金額	14,700,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	80,745,000 円 (税込み)
変更理由	本工事は、青葉山1団地において人間・環境系土木実験棟新営その他電気設備工事を実施設計に基づき上記の請負会社が順次施工を行っているところであるが、将来の実験機器の増設・配置替えにより電源不足が判明したため、電源拡張・需要拡大等に対応するための変更また、外構関係の整備に伴う電気設備工事の変更が必要になり、その他の項目も含め変更する。