

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)人間・環境系土木実験棟新営その他機械設備工事
工事場所	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	管
契約の相手方の名称	(株)三晃空調
契約の相手方の住所	仙台市青葉区大町二丁目2番10号
変更契約年月日	平成23年2月1日
工事概要	人間・環境系土木実験棟の新営及び建築実験棟の改修に伴う機械設備工事
工期	平成22年10月1日 ~ 平成23年3月25日
変更前の契約金額	52,080,000 円 (税込み)
変更金額	10,500,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	62,580,000 円 (税込み)
変更理由	本工事は、青葉山1団地において人間・環境系土木実験棟新営に伴う機械設備工事である。工事の発注に当たっては、人間・環境系職員と打合せの上で発注図書を作成したが、工事契約後に実験流し台等の新たな要求や、屋外設備の見直しが必要となる等したため、変更を行うものである。