

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(長町2)職員宿舎外壁改修工事		
工事場所	宮城県仙台市太白区長町八丁目2番地 東北大学長町2団地構内		
工事種別	建築一式		
契約の相手方の名称	(株)木元装建		
契約の相手方の住所	仙台市太白区郡山谷地田西8番7号		
変更契約年月日	平成22年12月22日		
工事概要	職員宿舎外壁改修、階段室改修及びベランダ手すりの交換を行う工事		
工期	平成22年10月5日	~	平成23年1月31日
工期(変更後)	平成22年10月5日	~	平成23年2月28日
変更前の契約金額	38,535,000 円 (税込み)		
変更金額	8,400,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	46,935,000 円 (税込み)		
変更理由	<p>本工事は、外部仕上げ改修工事の外部ベランダ改修工事において、鋼製手摺の腐食及び外部建具改修工事において鋼製面格子の腐食が想定外に確認されたため設計変更する。また、外部改修においてモルタル壁浮き部が想定外に確認されたため設計変更及び工期の延長を行う。</p>		