

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(川渡2)複合生態フィールドセンター林道法面保護工事		
工事場所	宮城県大崎市 東北大学川渡2団地構内		
工事種別	土木一式		
契約の相手方の名称	(株)諏訪工務店		
契約の相手方の住所	宮城県宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字久保140-1		
変更契約年月日	平成22年12月15日		
工事概要	(川渡2)複合生態フィールドセンターの林道法面崩落に伴う復旧工事		
工期	平成22年9月15日	~	平成22年12月20日
工期(変更後)	平成22年9月15日	~	平成22年12月27日
変更前の契約金額	36,204,000 円 (税込み)		
変更金額	2,821,350 円 (税込み)		
変更後の契約金額	39,025,350 円 (税込み)		
変更理由	<p>本工事は、複合生態フィールドセンターにおける林道法面の崩落部分の復旧を行う工事である。</p> <p>平成22年12月10日付設計変更理由書にて設計変更及び工期延長を行ったが、延長工期中の降・積雪等天候不順により工期内及び以降の作業が雪解けまで不可能と認められるため、工期を延長するものである。</p>		