

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平外)第二ポンプ室系統給水設備改修その他工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内		
工事種別	管		
契約の相手方の名称	東北三建サービス工事株式会社		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区本町一丁目12番12号		
変更契約年月日	平成23年3月2日		
工事概要	第二ポンプ室系統の給水設備改修及び改修に伴う第二ポンプ室の取り壊し及び暖房設備改修工事外		
工期	平成22年11月17日	～	平成23年3月4日
工期(変更後)	平成22年11月17日	～	平成23年3月30日
変更前の契約金額	19,698,000 円 (税込み)		
変更金額	2,205,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	21,903,000 円 (税込み)		
変更理由	<p>本工事は、片平団地内の本部別館3の改修工事に伴う機械設備工事であり、現在施工中である。改修建物北側に位置する屋外キュービクル囲いの施工中、地中埋設蒸気管トラフから蒸気漏れが確認された。当該箇所は屋外キュービクルの周辺であり漏電等の危険があり補修が必要であることから、他の項目も含め設計内容の変更を行うものである。</p>		