

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)会計大学院棟改修工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内		
工事種別	建築一式		
契約の相手方の名称	(株)諏訪工務店		
契約の相手方の住所	宮城県宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字久保140番地の1		
変更契約年月日	平成23年5月18日		
工事概要	当該建物内外部のバリアフリー化、便所等新設、床壁天井の全面模様替え等の整備		
工期	平成22年12月20日	～	平成23年3月25日
工期(変更後)	平成22年12月20日	～	平成23年5月25日
変更前の契約金額	28,759,500 円 (税込み)		
変更金額	1,260,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	30,019,500 円 (税込み)		
変更理由	<p>本工事は、会計大学院棟(R3 延べ面積 1,135.36㎡)のバリアフリー化を主とした建物内部の模様替えを行うため、設計図に基づき上記の請負者が順次施工を行っているところであるが、3階天井部分の確認を行ったところ、二重天井になっていることが判明したことにより、当初予定していた天井新設工事の妨げになる為、既存の仕上げ材及び下地材の撤去が必要になった。さらに省エネの観点から最上階のスラブ下への断熱処理を合わせて変更するものである。</p>		