

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(星陵)医学部1号館等改修工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内		
工事種別	建築一式		
契約の相手方の名称	(株)三浦勇工務店		
契約の相手方の住所	仙台市太白区太子堂10番10号		
変更契約年月日	平成34年6月13日		
工事概要	医学部1号館他にて防火戸、避難器具、標識他撤去新設等を行う		
工期	平成23年1月21日	～	平成23年3月30日
工期(変更後)	平成23年1月21日	～	平成23年6月24日
変更前の契約金額	9,345,000		
変更金額	1,344,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	10,689,000 円 (税込み)		
変更理由	<p>本工事は、星陵団地(医学部地区)に位置する医学部1号館及び医学部2号館の防災設備等改修工事である。医学部1号館にて撤去新設を行う常開防火戸において、詳細調査の結果、レリーズ及び配線の盛替えが必要であることが明らかになったため、他の変更項目を含め変更を行う。</p>		