

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(星陵)医学部1号館等改修機械設備工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内		
工事種別	管		
契約の相手方の名称	ウエノ設備(株)		
契約の相手方の住所	仙台市泉区上谷刈六丁目3番40号		
変更契約年月日	平成23年5月12日		
工事概要	医学部1号館他にて配管改修、排水バルブ交換、消火栓用ホース交換等を行う		
工期	平成23年1月21日	～	平成23年3月30日
工期(変更後)	平成23年1月21日	～	平成23年6月30日
変更前の契約金額	2,940,000 円(税込み)		
変更金額	840,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	3,780,000 円(税込み)		
変更理由	<p>本工事は、星陵団地に位置する医学部1号館等の機械設備改修工事である。工事の発注に当たっては、現場調査等の精査を行った上で発注図を作成したが、工事契約後に機器設備の作動調査を行ったところ、設計時点で見込んでいた工事内容では設備の機能を修復出来ないことが明らかになった為、変更を行うものである。</p> <p>また、工事内容の変更により工期の延長を行うものである。</p>		