

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(三条1)学生寄宿舍 整備事業(仮称)地盤調査	
工事場所	宮城県仙台市 東北大学三条1団地構内	
工事種別	地質調査業務	
契約の相手方の名称	東北緑化環境保全(株)	
契約の相手方の住所	仙台市青葉区本町二丁目5番1号	
変更契約年月日	平成22年12月14日	
工事概要	三条1団地構内の地盤調査、土壌調査	
工期	平成22年10月21日	平成22年12月15日
変更前の契約金額	1,890,000 円 (税込み)	
変更金額	94,500 円 (税込み)	
変更後の契約金額	1,984,500 円 (税込み)	
変更理由	<p>本調査は、三条団地学生寄宿舍 整備計画に際しPPP(Public Private Partnership)による広告を行う事としており、その業務仕様書策定の基礎資料の一部とするため地盤調査を行うものである。</p> <p>業務の遂行に当たり、業務の遂行に当たり、ボーリング等現地作業の終了後作業数量等の集計を行った結果、設計による機械ボーリング参考数量と現地における地盤分布が異なり数量に差異が生じたため、設計変更を行う。</p>	