

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平外)電力監視装置設置工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内外		
工事種別	電気		
契約の相手方の名称	(株)新菱電機		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区上杉二丁目3番7号		
変更契約年月日	平成23年6月14日		
工事概要	消費電力をリアルタイムに把握可能な状況を整備するため、各団地の特高変電所等において電力監視装置を設置する		
工期	平成23年5月26日	～	平成23年6月24日
変更前の契約金額	18,900,000 円 (税込み)		
変更金額	1,470,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	20,370,000 円 (税込み)		
変更理由	電力監視装置設置工事において、パルス検出箇所の偏向及びWeb監視箇所の追加・変更が必要となったため設計変更を行う。		