

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山2)災害復旧(法面)設計業務		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山2団地構内		
工事種別	建築関係設計・施工管理業務		
契約の相手方の名称	日本工営(株)仙台支店		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区国分町三丁目1-1		
変更契約年月日	平成23年7月28日		
工事概要	平成23年3月11日発生した東日本大震災により損傷した法面復旧設計業務		
工期	平成23年4月27日	~	平成23年7月29日
工期(変更後)	平成23年4月27日	~	平成23年10月28日
変更前の契約金額	12,495,000 円 (税込み)		
変更金額	8,715,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	21,210,000 円 (税込み)		
変更理由	<p>薬学部北側に位置する敷地境界斜面において、小規模ながら崩落箇所が認められ、地震による地山の緩みが懸念される。</p> <p>境界付近にはマンションがあり、地震直後には住民が一時避難するなどの危険があることから、速やかに保護し崩落を防ぐ必要がある。</p> <p>受注者は隣接する理学部の擁壁傾倒や地山の開口亀裂・段差等の修復のため設計業務を進めており、現地の地質等の状況を熟知していることから、併せて設計を行わせるものである。</p> <p>なお、理学部側法面の設計については、道路土工の平面図や縦断図の整理等が生じたことから、これらの対応のため設計期間を延長する。</p>		