

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(三条1)応急学生寄宿舍整備事業	
工事場所	宮城県仙台市 東北大学三条1団地構内	
工事種別	建築一式	
契約の相手方の名称	(株)内藤ハウス	
契約の相手方の住所	仙台市宮城野区西宮城野10番15号	
変更契約年月日	平成23年9月12日	
工事概要	軽量鉄骨造、2階建、208人分、13棟	
工期(変更後)	平成23年5月24日	平成23年9月22日
変更前の契約金額	523,740,000 円 (税込み)	
変更金額	134,594,090 円 (税込み)	
変更後の契約金額	658,334,090 円 (税込み)	
変更理由	1次側設備(屋外電気設備・屋外機械設備)工事については、工事内容の特殊性から現在まで別途工事としてすすめてきたが、施工上の取り合い等密接に関わる内容を伴っていることから、他の項目を含め変更を行うものである。	