

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(長町2)応急学生寄宿舍整備事業		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学長町2団地構内		
工事種別	建築一式		
契約の相手方の名称	郡リース(株)		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区堤通雨宮町2番3号		
変更契約年月日	平成23年9月12日		
工事概要	軽量鉄骨造、2階建、48人分、3棟		
工期	平成23年5月26日	~	平成23年8月19日
工期(変更後)	平成23年5月26日	~	平成23年10月19日
変更前の契約金額	118,650,000 円 (税込み)		
変更金額	37,863,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	156,513,000 円 (税込み)		
変更理由	<p>1次側設備(屋外電気設備・屋外機械設備)工事については、工事内容の特殊性から現在まで別途工事としてすすめてきたが、施工上の取り合い等密接に関わる内容を伴っていることから、他の項目を含め変更を行うものである。また、工事内容の変更により工期の延長を行う。</p>		