

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(上杉1)応急学生寄宿舍整備事業		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学上杉1団地構内		
工事種別	建築一式		
契約の相手方の名称	大和リース(株)		
契約の相手方の住所	仙台市太白区長町南三丁目37番13号		
変更契約年月日	平成23年9月12日		
工事概要	軽量鉄骨造、2階建、32人分、2棟		
工期(変更後)	平成23年5月30日	~	平成23年9月22日
変更前の契約金額	75,600,000 円 (税込み)		
変更金額	34,097,700 円 (税込み)		
変更後の契約金額	109,697,700 円 (税込み)		
変更理由	<p>1次側設備(屋外電気設備・屋外機械設備)工事については、工事内容の特殊性から現在まで別途工事としてすすめてきたが、施工上の取り合い等密接に関わる内容を伴っていることから、他の項目を含め変更を行うものである。</p>		