

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山3)放射光研究拠点施設新営工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/11/13
契約業者名	三井住友建設(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区花京院二丁目1番14号
契約金額	14,121,952 円(税込み)
予定価格	14,121,952 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2022/6/24
工期(至)	2024/1/31
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（青葉山3）放射光研究拠点施設新営工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	三井住友建設（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区花京院二丁目1番14号
当初契約年月日	令和4年6月23日
契約変更年月日	令和5年11月13日
工事概要 （変更した内容）	（1）賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（増額）
工期	令和4年6月24日から令和6年1月31日
変更前の契約金額	1, 0 3 9, 5 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 4, 1 2 1, 9 5 2 円（税込み）
変更後の契約金額	1, 0 5 3, 6 2 1, 9 5 2 円（税込み）
変更理由	賃金又は物価の変動による変更。