

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)災害復旧工事(文化財収蔵庫)(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/7/21
契約業者名	(株)コンステック
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区茂庭二丁目2番15号
契約金額	3,850,000 円(税込み)
予定価格	4,183,300 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2023/1/18
工期(至)	2023/7/31
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（片平）災害復旧工事（文化財収蔵庫）（一部変更2）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）コンステック
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区茂庭二丁目2番15号
当初契約年月日	令和5年1月17日
契約変更年月日	令和5年7月21日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和5年1月18日から令和5年7月31日
変更前の契約金額	110,000,000円（税込み）
変更金額	+3,850,000円（税込み）
変更後の契約金額	113,850,000円（税込み）
変更理由	工事を着手し内部しっくい仕上げを撤去したところ、当初確認できなかったレンガひび割れや欠損が判明したため、必要となる工事の一部変更を行うものである。