

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平他)災害復旧工事(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/8/29
契約業者名	飛島建設(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区柏木一丁目1番53号
契約金額	9,075,000 円 (税込み)
予定価格	9,088,200 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内 他
工事種別	建築一式
工期(自)	2023/2/24
工期(至)	2023/9/29
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（片平他）災害復旧工事（一部変更2）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内 他
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	飛鳥建設（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区柏木一丁目1番53号
当初契約年月日	令和5年2月22日
契約変更年月日	令和5年8月29日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和5年2月24日から令和5年9月29日
変更前の契約金額	126,500,000円（税込み）
変更金額	+9,075,000円（税込み）
変更後の契約金額	135,575,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事において、詳細に被害を調査したところ、外壁モルタルの浮きや外壁エキスパンションジョイントの被害等が設計数量より多いことが判明した。設計数量を変更することが必要になったため、請負代金額の変更を行う。</p> <p>また、本学の行事による工事制限により、完成期限を令和5年9月29日まで延長する。</p>