

## 契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山3)放射光研究拠点施設新営電気設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/1/25
契約業者名	株式会社四電工
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町一丁目4番1号
契約金額	11,858,000 円 (税込み)
予定価格	11,880,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2022/6/14
工期(至)	2024/1/31
備考	

## 契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山3）放射光研究拠点施設新営電気設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3 団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	株式会社四電工
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区大町一丁目4番1号
当初契約年月日	令和4年6月13日
契約変更年月日	令和6年1月25日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和4年6月14日から令和6年1月31日
変更前の契約金額	192,500,000円（税込み）
変更金額	+11,858,000円（税込み）
変更後の契約金額	204,358,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、本施設で行われる研究の特性上の理由により、顔認証システム等の高度セキュリティを導入するため、このシステムに対応する電気錠の設置及びセキュリティライン確保用の配管配線を追加した。</p> <p>また、利用者との打ち合わせにより、計画建物のより効率的な運用のため設計内容見直しの要望があった。</p> <p>以上の理由等により、設計を変更し、これに伴う請負代金の変更を行うものである。</p>